
湖南科技大学深入学习实践科学发展观活动
整改落实阶段具体安排表
	任务
	主要内容
	责任单位
	时间安排

	转段准备
	1.召开直属党委（总支）书记会议
	活动办公室
	6月11日下午

	
	2.总结分析检查阶段工作，形成总结报告
	活动办公室
各直属党委（总支）
	6月19日前

	
	3.制定整改落实阶段具体工作安排
	活动办公室
	6月22日前

	
	4.领导小组审定分析检查阶段总结和整改落实阶段具体工作安排
	活动办公室
	6月24日

	动员部署
	1.召开分析检查阶段总结暨整改落实阶段动员大会
	活动办公室
	6月26日下午

	
	2.各直属党委（总支）贯彻落实学校转段动员大会精神，部署本单位工作
	各直属党委（总支）
	6月30日下午

	整改落实
	1.针对分析检查报告中存在的问题,研究制定学校和处级单位整改落实方案
	活动办公室
各直属党委（总支）
	7月3日前

	
	2.以适当方式向党员、群众公布整改落实方案
	活动办公室
各直属党委（总支）
	7月7日前

	
	3.整改方案经联系校领导审阅后交科发办
	各直属党委（总支）
	7月12日前

	
	4.集中解决一些突出问题
	活动办公室
各直属党委（总支）
	7月13日前

	
	5.结合校庆、集中维修、社会实践、招生就业、学术交流、开学准备等工作进行整改
	活动办公室
各直属党委（总支）
	7月14日-8月31日

	
	6.推进体制机制创新，构建充满活力、富有成效、更加开放、有利于学校和本单位科学发展的体制机制和规章制度
	活动办公室
各直属党委（总支）
	9月-12月

	进行总结
	活动总结工作，形成总结报告
	活动办公室
各直属党委（总支）
	9月8日前

	满意度
测评
	1.组织群众进行满意度测评
	活动办公室
各直属党委（总支）
	9月上旬

	
	2.向群众公布测评结果
	活动办公室
各直属党委（总支）
	9月上旬

	活动总结
	1.组织召开总结大会
	活动办公室
各直属党委（总支）
	9月上旬

	
	2.材料整理归档
	活动办公室
各直属党委（总支）
	9月中旬



